Утвержден

 постановлением  Правительства
Республики Таджикистан 

от  2 июля   2015 года, № 427
План мероприятий по реализации приоритетных проектов в энергетической отрасли Республики Таджикистан на 2015-2020 гг.
	№
	Наименование проекта
	Срок выполнения (годы)
	Предварительная проектная мощность (МВт)
	Предварительная стоимость проекта (млн. долл. США)
	Источник финансирования
	Примечания

	I. Гидро-теплоэлектростанции и тепло-электро централи

	1
	Строительство второй очереди"Душанбинской ТЭЦ-2"
	2016
	300
	348
	Эксимбанк Китайской Народной Республики
	Между                  Правительством Республики       Таджикистан      и Эксимбанком               Китайской Народной  Республики     в   2014 году  было  подписано  кредитное соглашение.

	2
	Строительство первой очереди"Рогунской ГЭС"
	2018
	800
	Согласно ТЭО
	Правительство Республики Таджикистан
	Разработано                     технико-экономическое           обоснование строительство    первой    очереди объекта.

	3
	Реконструкция "Головной" ГЭС
	до 2020
	240
	. 136
	Азиатский банк развития
	Разработано                      технико-экономическое           обоснование реконструкции ГЭС и Открытого распределительного     устройство 220/110 кВ. Для     финансирования     данного проекта   в    декабре    2013    года между Республикой Таджикистан и   Азиатским   банком   развития


	
	
	
	
	
	
	было      подписано      грантовое

соглашение.

	4
	Реконструкция

"Кайраккумской" ГЭС
	до 2020
	126
	71
	Европейский банк реконструкция и развития
	Разработано                     технико-экономическое           обоснование Кайраккумской ГЭС. Для     финансирования     данного проекта в июле 2014 года было подписано                 гарантийное, кредитное           и           грантовое соглашения                          между Правительством          Республики Таджикистан;             Европейским банком         реконструкции          и развитиям     и     ОАХК     "Барки Точик".

	5
	Строительство "Фон-ягнобской" ТЭС
	2019
	600
	Согласно

ТЭО
	Не

определено
	Технико-экономическое обоснование                         проекта разрабатывается.

	6
	Реконструкция "Нурекской"  ГЭС
	до 2020
	3000
	Согласно ТЭО
	Не определено
	Технико-экономическое обоснование                         проекта разрабатывается.

	7
	Строительство ГЭС "Себзор"
	до 2020
	10
	10
	Не определено
	Технико-экономическое обоснование                        проекта разрабатывается.

	8
	Строительство ГЭС "Санобод"*
	до 2020
	125
	Согласно ТЭО
	Не определено
	Разработано        предварительное технико-экономическое обоснование проекта.

	9
	Строительство ГЭС "Нурабад-1*
	до 2020
	400
	Согласно ТЭО
	Не определено
	Разработано        предварительное технико-экономическое обоснование станции.

	10
	Строительство ГЭС "Нурабад -2"*
	до 2020
	460
	Согласно ТЭО
	Не определено
	Разработано предварительная технико-экономическое обоснование станции.

	11
	Строительство "Фондарииской" ГЭС *
	до 2020
	135
	Согласно

ТЭО
	Не определено
	Разработано         предварительная технико-экономическое обоснование станции

	12
	Строительство

"Айнинской ГЭС"
	до 2020
	160
	Согласно

ТЭО
	Не определено
	Разработано         предварительная технико-экономическое обоснование станции
	До 2020           
	160
	Согласно

ТЭО
	Не определено

	13
	Строительство

"Шуробской ГЭС"
	До 2020           
	800
	Согласно

ТЭО
	Не определено
	Технико-экономическое обоснование станции разработано со стороны ГУП НИПИ "Нурофар"

	14
	Строительство ГЭС

"Домрачи"
	до 2020
	15
	Согласно

ТЭО
	Не определено
	Разработано         предварительная технико-экономическое обоснование станции

	15
	Строительство

"Нурекской ГЭС-2"
	До 2020           
	95
	Согласно

ТЭО
	Не определено
	Технико-экономическое обоснование  разработано со стороны ГУП НИПИ "Нурофар"

	16
	Строительство 

"Оббурдонской ГЭС"
	до 2020
	140
	Согласно

ТЭО
	Не определено
	Технико-экономическое обоснование  станции не разработано

	17
	Строительство 

"Шуробадской" тепло-электростанция
	2019
	300
	Согласно

ТЭО
	Не определено
	Технико-экономическое обоснование  проекта разрабатывается

	                                                                       II. Электрические сети (Линий электропередач и подстанции)

	1


	Строительство линии

Электропередач 220 кВ

"Кайракум –Ашт",

"Геран-Руми" и расширение подстанций 220кВ
	2015
	-
	22
	Азиатский банк Развития
	В    рамках   реализации    проекта
запланировано
выполнение
следующих работ:
-
строительство
линий
электропередач         220         кВ
"Кайраккум – Ашт" (74км);
-строительство
линий
электропередач 220 кВ "Герань -
Руми" (78 км);
-
установка линейной ячейки 220

на ОРУ 220 кВ Кайраккумской ГЭС и реконструкция ОРУ    220 кВ на подстанции "Ашт"



	2 
	Строительство

Подстанции 220/110/35/10 кВ "Шахринав", 110/10 кВ"Гиссар" и линия электропередач ПО кВ "Шахринав- Гиссар"
	2015
	-
	23
	-Эксимбанк

Китайской Народной Республики
	В рамках реализации проекта

запланировано             выполнения следующих работ: - строительство              подстанции 220/110 кВ     с установкой двух силовых              трансформаторов 125МВА; - строительство подстанции 110/10 кВ    с установкой двух силовых трансформаторов 25МВА; строительство           линии электропередач      ПО     кВ     для соединения                    подстанций "Шахринав" и "Гиссар".

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Реабилитация подстанций 500/220 кВ и строительство новой подстанции 220 кВ"Герань-2"
	2016
	
	51,7
	Азиатский банк развития
	В    рамках    реализации    проекта запланировано             выполнение следующих работ: 
-строительство новой подстанции 220/110/10 кВ   "Герань-2"      с установкой       двух       силовых трансформаторов 125МВА; 
-реконструкция ОРУ 220 кВ на Кайраккумской         ГЭС    путем замены         на         комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ); 
-реабилитация   ОРУ  500   кВ   на подстанции "Регар";
-реабилитация   ОРУ  220   кВ   на подстанции Байпазинской ГЭС; 
-реконструкция ОРУ 220 кВ на подстанции"Руми".

	4
	Система   "SCADA"    и "Национальный диспетчерский центр"
	2016
	
	14,8
	Азиатский банк развития
	В    рамках    реализации    проекта запланировано             выполнение следующих работ:
 - создание    центров    управления


	
	
	
	
	
	
	системы по  управлению  около 43-х подстанций 500/220/1 ОкВ, а   также   соединение   широкой системы телекоммуникационной сети подстанций и ГЭС.

	5
	Строительство подстанции 110/10 кВ "Корез"
	2015-2016
	
	6,5
	Не определено
	В    рамках    реализации    проекта запланировано          строительство новой подстанции  110/10  кВ     с установкой         двух         силовых трансформаторов 16 МВА.

	6
	Снижение потерь электроэнергии в Согдийской области
	2017
	
	30,6
	Европейский банк Реконструкции и развития
	Проект   состоит   из   поставки   и установки электронных счетчиков, системы снятия показаний, ситемы биллинга           и           частичной реконструкции         электрических сетей. Для      финансирования     данного проекта     в     2012     году     были подписаны кредитное, гарантийное и   грантовое   соглашения   между Правительством            Республики Таджикистан, Европейским банком Реконструкции и развития и ОАХК "Барки Точик".

	7
	Строительство линий электропередач 220 кВ "Сугд -Кайраккум"
	2015-2017
	
	9,5
	Азиатский банк развития
	В рамках проекта запланировано строительство   примерно   65   км линий электропередач 220 кВ  от подстанции   "Суљд    -    500"    до подстанции         "Кайраккум"     с установкой       одной       линейной ячейки на подстанции "Сугд-500"

	8
	Повышение электроснабжения в Согдийской области
	2015-2016
	
	30
	Не определено
	Основной целью данного проекта является       повышение       уровня напряжения,     снижение     потерь энергии, разгрузка существующих электрических   сетей,   увеличение


	
	
	
	
	
	
	передающей   мощности   за   счет

компенсации                   реактивной мощности в подстанциях. В рамках данного    проекта    предусмотрена установка конденсаторных батарей в следующих подстанциях: ПС 220/110/10  кВ  "Ашт"   -  2x5 МВар; 

ПС 220/11.0/10 кВ "Канибадам" -2x10 МВар;

 ПС 110/35/6 кВ "Ходжа-Бакирган" -2x10 МВар;

 ПС 110/35/6 кВ "Ленинабадская"-4x10 МВар; 

ПС 220/110/10 кВ "Бустон" 2x10 МВар___

	9
	Строительство подстанции 220/110/35 кВ на территории Свободной экономической зоны "Дангара"
	2015-2016
	
	16
	Не определено
	Основной целью данного проекта является                            надежное электроснабжение      предприятий, которые планируются построить в Свободной    экономической    зоне "Дангара"

	10
	Реконструкция подстанции
220/110/35 кВ "Равшан"
	2015-2018
	
	14,5
	Исламский банк развития
	В   рамках   проекта   планируется замена  основного  электрического оборудования        220        кВ        и строительство ОРУ ПО кВ.

 Для реализации данного проекта в феврале      2014      года      между Правительством            Республики Таджикистан и Исламским банком развития         было         подписано кредитное соглашение.

	11
	Проект "CASA-1000"
	2018
	-
	314
	Всемирный Банк, USAID, Европейский
банк
	Технико-экономической обоснование проекта разработано. В      рамках      данного      проекта запланировано               выполнение


	
	
	
	
	
	реконструкция и развития, Европейский инвестицион​ный Банк, исламский развития
	следующих работ: - Строительство   ЛЭП   -   500   кВ "Датка -     Сугд", на. територии Республики Таджикистан - 20 км; 
- строительство   ЛЭП   -    500   кВ "Регар            -            Сангтуда-1" протяженностью 115 км; 
- строительство   ОРУ   500   кВ   на территории Сангтудинской ГЭС -1         с         установкой        трех автотрансформаторов 167 МВА; 
- строительство         конверторной подстанции -1300 МВт; 
- строительство   ЛЭП   -   500   кВ постоянного            тока            от конверторной      подстанции     до межгосударственной        границы Таджикистана     и    Афганистана протяжённостью 117 км.

	12
	Реконструкция и
строительство высоковольтной линии электропередач 500 кВ в районах республиканского подчинения
	2018
	
	79
	Эксимбанк Китайской
Народной Республики
	Разработанно        предварительное технико-экономическое  обоснование проекта.

	13
	Строительство подстанции 110/6 кВ в северной части города Душанбе
	2015-2018

	
	8,5

	Не
определено 

	Целью реализации данного проекта является разгрузка существующих 

электрических подстанций и в этом ключе снижения потерь электроэнергии.. В рамках реализации данного проекта планируется строительство подстанции 110/6 кВ с усиленной двух сидовых трансформаторов мощностью 25 MB А.

	14
	Строительство КРУЭ 110/6 кВ"Главпочтамт" в городе Душанбе
	2015-2018
	
	8,5
	Не определено
	Основной      целью      реализации проекта       является        разгрузка подстанций    ПО   кВ   "Главная","Текстильмаш",              "Вахдат", "Центральная"       и      улучшение электроснабжения       центральной "части города Душанбе. В рамках реализации проекта запланировано строительство подстанции закрытого типа с элегазовой изоляцией 110/6 кВ с установкой двух силовых трансформаторов мощностью 25 MB.

	15
	Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ

"Промышленная" в городе Душанбе
	2015-2018
	
	5,5
	Не определено
	В   рамках   проекта   планируется замена       двух       существующих силовых               трансформаторов мощностью 25 МВА на силовые трансформаторы    мощностью    40 МВА      и      замена      основного электрического   вспомогательного оборудования.
	22
	Строительство подстанции 220/110/10 кВ "Бахористон"
	до 2020   .
	
	21,5
	Не
определено
	Целью          проекта          является улучшение                 устойчивости электроснабжения   в     городах   и районах   Истаравшан,    Ганчи    и Шахристан Согдийской области.

 В    рамках    реализации    проекта планируется               строительство

подстанции 220/110/10 кВ с
установкой двух силовых
трансформаторов
125 МВА и
строительство ЛЭП 220 кВ от
подстанции "Сугд-500" до
проектируемой
подстанции,
протяженностью 15 км.
Разработка
технико-эконо

 экон
экономического
обоснования
проекта запланирована в 2015 году

 за счет финансирования 

Кувейтского фонда арабского 

экономического развития.


	16
	Строительство подстанции 110/10 кВ "Нагорная" в городе "Худжанд"
	2015-2018
	
	4,5
	Европейский Банк 

реконструкция и развития
	В   рамках   проекта   планируется строительство  подстанции  110/10 кВ   с   установкой   двух   силовых трансформаторов   мощностью   16 МВА.    Финансирование    проекта запланировано           в           рамках реализации    проекта   "Снижение потерь          электроэнергии          в Согдийской области".

	17
	Строительство подстанции 110/10 кВ
	2016-2018
	-
	8,5
	Не определено
	В    рамках    реализации    проекта планируется              строительство


	
	"Новая" в городе Худжанд
	
	
	
	
	подстанции 110/10 кВ с установкой двух   силовых   трансформаторов мощностью        16    МВА.    Целью проекта       является       разгрузка существующих      подстанций      и улучшение          электроснабжения города Худжанд.

	18
	Строительство подстанции 110/6 кВ "Темурмалик" в городе Худжанд
	2016-2018
	
	8,5
	Не определено
	В    рамках    реализации    проекта планируется              строительство подстанции 110/6 кВ с установкой двух    силовых   трансформаторов мощностью    6,3    МВА.    Целью проекта       является        разгрузка существующих      подстанций      и улучшение          электроснабжения города Худжанд.

	19
	Строительство линий электропередач 110 кВ "Узловая - Зафаробод"
	2016
	
	1,3
	ОАХК "Барки Точик"
	Целью          проекта          является улучшение                  устойчивости электроснабжения                          в Зафарабадском районе Согдийской области.

	20
	Внедрение системы учета оптовых; поставок электроэнергии и улучшения системы электропередач (Строительство линий электропередач 220 кВ "Айни- Рудаки")
	до 2020
	
	54
	Азиатский банк развития
	Технико-экономическое обоснование проекта разработано. Проект       состоит       из       двух компонентов.   В   рамках  первого компонента              запланирована поставка   и   установка   примерно 1100    электрических    счётчиков, 1100 трансформаторов напряжения и   700   трансформаторов   тока   в подстанции 500,  200,   ПО  кВ.  В рамках       второго       компонента запланировано           строительство одноцепной  ЛЭП  -  220   кВ   от подстанции  "Айни   220   кВ"   до подстанции                  "Рудаки 220

	
	
	
	
	
	
	кВ"            города      Пенджикент протяжённостью примерно 95 км. Для     финансирования     данного проекта в январе 2015 года было подписано Грантовое соглашение между Республикой Таджикистан и Азиатским банком развития.

	21
	Строительство подстанции 220 кВ и распределительного устройства 220 кВ на территории ТЭЦ-1

	до 2020
	
	Согласно ТЭО
	Не
определено
	Основной       целью       реализации данного         проекта         является разгрузка       автотрансформаторов 220/110/10    кВ     в    подстанциях «Новая»    и    "Джангал"    и    этом контексте повышение надёжности электроснабжения города Душанбе и    снижение    потерь    энергии    в электрических сетях. В   рамках   проекта   планируется выполнение следующих работ: 

- установка двух трансформаторов мощностью     125     МВА          с подсоединением           их           к существующему ОРУ - 110  кВ «ТЭЦ-1»;

 - строительство ЛЭП - 220 кВ от подстанции "Джангал" до "ТЭЦ -1" протяжённости 14 км; - строительство ЛЭП - 220 кВ от ОРУ 220 кВ "ТЭЦ-2" до "ТЭЦ-1" протяженностью 10 км.

	22
	Строительство подстанции 220/110/10 кВ "Бахористон"
	до 2020   .
	
	21,5
	Не
определено
	Целью          проекта          является улучшение                 устойчивости электроснабжения   в     городах   и районах   Истаравшан,    Ганчи    и Шахристан Согдийской области. В    рамках    реализации    проекта планируется               строительство подстанции 220/110/10 кВ с
установкой двух силовых
трансформаторов
125 МВА и
строительство ЛЭП 220 кВ от
подстанции "Сугд-500" до
проектируемой
подстанции,
протяженностью 15 км.
Разработка
технико-
экономического
обоснования
проекта запланирована в 2015 году за счет финансирования Кувейтского фонда арабского экономического развития.


	23
	Строительство линии электропередач 220 кВ "Сугд-Хужанд" и строительство подстанции 220 кВ "Худжанд"
	До 2020
	-
	21,5
	Не определено
	Целью проекта является разгрузка
существующих
электрических
сетей, а также устойчивое 

электроснабжение объектов

 города Худжанд.


	24
	Строительство линии электропередач 220 кВ "Канибадам-Ашт"
	До 2020
	-
	14,8
	Не определено
	Целью
проекта
является
улучшение
устойчивости
электроснабжения
города
Канибадама  и  Аштского   района 

Согдийской области.


	25
	Снижение потерь электроэнергии в Кургантюбинском регионе
	До 2020
	-
	Согласно ТЭО
	Не определено
	Разработка                        технико-экономического          обоснования проекта  запланировано      в   2015 году    за    счет    финансирования Кувейтского      фонда     арабского экономического развития.

	
	
	-
	Согласно ТЭО
	Не определено
	Разработка
технико-
экономического
обоснования
проекта запланировано в 2015 году за счет финансирования Кувейтского фонда арабского экономического развития.



	26
	Снижение потерь электроэнергии в районах республиканско-го подчинения
	до 2020
	
	Согласно ТЭО
	Не определено
	Разработка                        технико-экономического          обоснования проекта  запланировано      в   2015 году    за    счет    финансирования Кувейтского      фонда  
  арабского экономического развития.

	27
	Снижение потерь электроэнергии в Турсунзадевском регионе
	до 2020
	
	Согласно ТЭО
	Не определено
	Разработка                        технико-"экономического          обоснования проекта  запланировано      в   2015 году    за    счет    финансирования Кувейтского      фонда     арабского экономического развития.

	28
	Снижение потерь электроэнергии в Кулябском регионе
	до2020
	
	Согласно ТЭО
	Не определено
	Разработка                          технико-экономического           обоснования проекта  запланирована     в   2015 году    за    счет    финансирования Кувейтского     фонда     арабского экономического развития.

	29
	Строительство линий электропередач 220 кВ "Шаршар-Лолазор"
	до 2020
	
	7
	Не определено
	Целью проекта является разгрузка существующих         электрических сетей региона. В      рамках      данного      проекта запланировано          строительство ЛЭП-220  кВ  протяженностью   12 км.     и     монтаж     1      единицы электроячейки      220       кВ       на подстанции "Лолазор"



	
	
	
	
	


	30
	Реализация энергетических проектов по улучшению электроснабжения городов и районов Хатлонской области
	2015-2020
	
	Согласно ТЭО
	Не определено
	Основной целью проекта является улучшение          электроснабжения городов   и   районов   Хатлонской области   путем   строительства   и реабилитации электрических сетей строительство второй очереди ПС 110/6    кВ   "Сомони"    в    городе Куляб,      строительство      второй очереди ПС 110/35/10 кВ "Бохтар", строительство    ПС    110/35/10    в Фархорском районе, строительство ПС     110/35/10     кВ     в     районе Хамадони,      строительство      ПС 110/35/10    кВ    в   зоне   Кангурт района Темурмалик, строительство
ПС   110/35/10   кВ   в   районе   А. Джами, реабилитация ПС 110/35/6 кВ "Куляб", строительство второй очереди ПС 110/35/10 кВ  "Коргар" и           реабилитация           второй электрической линии  "Лолазор -Коргар"

	31
	Реконструкция подстанции 
220/110/10 кВ "Орджоникидзеабад-2"
	до 2020 .
	
	Согласно ТЭО
	Не определено
	Целью проекта является разгрузка существующих электрических сетей региона. В рамках данного проекта планируется замена двух силовых трансформаторах 125 МВА на двух силовых трансформаторов 200 МВА

	32
	Строительство линии электропередач 500 кВ "Таджикистан -Пакистан"*
	до 2020
	
	Согласно ТЭО
	Не определено
	Основной целью проекта является расширение регионального рынка электроэнергии      и      увеличение экспорта электроэнергии в летний период.  Технико-экономическое обоснование              проекта       не разработано.

	33
	Строительство линий электропередач 500 кВ "Таджикистан -Афганистан- Иран"*
	до 2020
	
	Согласно ТЭО
	Не определено
	Основной целью проекта является расширение регионального рынка электроэнергии и увеличение экспорта электроэнергии в летний период. Технико-экономическое обоснование              проекта       не разработано.


* В рамках указанных проектов запланирована разработка соответствующих проектных документов и начало строительных
работ. 
